

Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP

2 marca 2022 r.



Stan realizacji na sieci dróg krajowych

Obcenie drogi szybkiego ruchu w Polsce stanowią

4624,9 km

- 1753,6 km autostrad

- 2871,3 km dróg ekspresowych

w realizacji jest 111 zadań


o łącznej długości **1397,8 km**

w przetargu jest 21 zadań

o łącznej długości **291,5 km**


w przygotowaniu jest 169 zadań

o łącznej długości **2572,6 km**




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S3	Bolków - Kamienna Góra Północ	16,06	Realizacja
S3	Kamienna Góra Północ - granica państwa	15,31	Realizacja
DK35	obwodnica Wałbrzycha (odcinek pozamiejski)	1,1	Realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S8	Kłodzko - Bardo	23	przygotowanie
S8	Bardo - Ząbkowice Śląskie	14,1	przygotowanie
S8	Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki	17,8	przygotowanie
S8	Łagiewniki - Wrocław (Magnice)	31,8	przygotowanie
S5	Sobótka - Bolków	50,2	przygotowanie
DK12	obwodnica Głogowa	18,5	przygotowanie
DK3	obwodnica Kaczorowa	3,7	przygotowanie
DK94	obwodnica Legnicy	2,8	przygotowanie
DK94	obwodnica Oławy	11	przygotowanie
DK25	obwodnica Międzyborza	8	przygotowanie
DK15	obwodnica Milicza	12	przygotowanie
DK46	obwodnica Złotego Stoku	14	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S12	obwodnica Chełma	13,63	realizacja
S17	obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II jezdnia)	5,4	realizacja
S19	gr. woj. maz. i lub. - Międzyrzec Podlaski	13,71	realizacja
S19	Lubartów Północ - Lublin Rudnik	23,04	realizacja
S19	Niedzwica Duża - Kraśnik	19,95	realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S17	Zamość Wschód - Zamość Południe	12,43	przetarg
S17	Zamość Południe - Tomaszów Lubelski	18,5	przetarg
S17	Tomaszów Lubelski - Hrebenne	17,28	przetarg
S19	Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski	22,33	przetarg
S19	Radzyń Podlaski - Kock	18,14	przetarg
S19	obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (II jezdnia)	7,84	przetarg
S19	Kock - Lubartów Północ	15,82	przetarg



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
S17	Piaski Wschód - Łopiennik	16,65	przygotowanie
S17	Łopiennik - Krasnystaw Północ	9,63	przygotowanie
S17	Krasnystaw Północ - Izbica	18,8	przygotowanie
S17	Izbica - Zamość Sitaniec	9,89	przygotowanie
S17	Zamość Sitaniec - Zamość Wschód	12	przygotowanie
S19	granica woj. podlaskiego - Łosice - granica woj. lubelskiego	32,4	przygotowanie
S12	Piaski - Dorohuczka	12,93	przygotowanie
S12	Dorohuczka - Chełm	25,04	przygotowanie
S12	Chełm - Dorohusk	22,96	przygotowanie
DK74	obwodnica Janowa Lubelskiego	9,55	przygotowanie
DK74	obwodnica Szczepieszyna	4	przygotowanie
DK74	obwodnica Gorajca	6,68	przygotowanie
DK74	obwodnica m. Dzwola	2,74	przygotowanie
DK63/76	obwodnica Łukowa	9,5	przygotowanie
DK74	obwodnica Zamościa	19	przygotowanie
DK82	obwodnica Łęcznej	4,5	przygotowanie



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
A18	Olszyna - km 11+860	11,66	realizacja
A18	km 11+860 - km 33+760	21,9	realizacja
A18	km 33+760 - gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego	16,24	realizacja
A18	gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice	21,53	realizacja
DK22	obwodnica Strzelec Krajeńskich	7,31	realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK31	obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą	9,18	przygotowanie
DK29	obwodnica m. Krosno Odrzańskie	11,38	przygotowanie
DK12	obwodnicy m. Wschowa	8	przygotowanie
DK24	obwodnica Przytocznej	6,6	przygotowanie
DK22	obwodnica m. Dobiegniew	4,5	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
A1	Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk	24,2	realizacja
S14	Łódź Lublinek - Łódź Teofilów	12,18	realizacja
S14	Łódź Teofilów - DK91 w m. Słowik	14,54	realizacja


klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S12	Piotrków Trybunalski - Sulejów (w. Kozenin)	35,11	przygotowanie
S74	Sulejów - granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego	24,28	przygotowanie
S12	Kozenin - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego	26,07	przygotowanie
DK12	obwodnica m. Sroek	3,7	przygotowanie
DK45	obwodnica Wielunia	10,4	przygotowanie
DK72	obwodnica Brzezin	15,1	przygotowanie
DK14	obwodnica Łowicza	12,8	przygotowanie
DK12	obwodnica Błaszek	3,5	przygotowanie
DK42/91	obwodnica Radomska	14,58	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK44	obwodnica Oświęcimia	9,05	realizacja
DK47	Rdzawka - Nowy Targ	16,14	realizacja
DK75	II etap łącznika brzeskiego	2,99	realizacja
S52	Modlnica - Kraków Mistrzejowice	12,33	realizacja
S7	Moczydło - Miechów	18,73	realizacja
S7	Miechów - Szczepanowice	5,32	realizacja
S7	Widoma - Kraków	18,3	realizacja
S7	Naprawa - Skomielna Biała	3,05	realizacja
DK28	obwodnica Chełmca	1,41	realizacja




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łąćzna dłuęość odcinka	etap
S52	Modlniczka - Modlnica	2,13	przygotowanie
DK28	obwodnica m. Zator	2,1	przygotowanie
DK75	Brzesko - Nowy Sącz	47,22	przygotowanie
DK79	obwodnica Zabierzowa	10,3	przygotowanie
S52	Bielsko-Biała - Głogoczów (BDI)	60,97	przygotowanie
DK73	obwodnica Tarnowa	6,3	przygotowanie
DK87	obwodnica Piwnicznej	2,5	przygotowanie
DK49	obwodnica Nowego Targu	5	przygotowanie
DK28	obwodnica Limanowej	5,6	przygotowanie
DK28	obwodnica Wadowic	1,45	przygotowanie
DK79	obwodnica Chrzanowa i Trzebini	15	przygotowanie
DK28	obwodnica Makowa Podhalańskiego	5	przygotowanie



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
A2	Kałużyn - Groszki	12,06	realizacja
A2	Groszki - Gręzów	12,89	realizacja
A2	Gręzów - Siedlce Zachód	12,49	realizacja
A2	Siedlce Zachód (Swoboda) - km 580+19 (m. Malinowiec)	18,75	realizacja
A2	km 580+190 (m. Malinowiec) - Łukowisko	18,03	realizacja
A2	Łukowisko - km 610+722 (m. Swory)	12,51	realizacja
A2	km 610+722 (m. Swory) - Biała Podlaska	14,11	realizacja
DK50	obwodnica Kołbieli	11,3	realizacja
DK9	obwodnica Iłży	7,2	realizacja
S17	Warszawa Wschód - Lubelska	2,53	realizacja
S7	Siedlin - Załuski	12,87	realizacja
S7	Załuski - Modlin	12,03	realizacja
S7	Modlin - Czosnów	9,74	realizacja
S7	Warszawa Lotnisko - Lesznowola	6,48	realizacja
S7	Lesznowola - Tarczyn Północ	14,8	realizacja
DK79	obwodnica Lipska	6,35	realizacja
DK61	obwodnica Pułtuska	19,77	realizacja




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
S17	Drewnica - Żąbki	3,6	przygotowanie
S17	Żąbki - Warszawa Wschód	10,18	przygotowanie
DK62	obwodnica Łochowa	9,6	przygotowanie
S7	Czosnów – Kiełpin	9,2	przygotowanie
S7	Kiełpin - Warszawa	12,9	przygotowanie
A2	Biała Podlaska - km 640+703	15,87	przygotowanie
A2	km 640+703 - Dobryń	9,597	przygotowanie
A2	Dobryń - km 657+137	6,837	przygotowanie
S12	Radom Południe - Puławy	66,99	przygotowanie
S12	gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego - Radom Południe	41,32	przygotowanie
DK53	obwodnica Ostrołęki	13,5	przygotowanie
DK9	obwodnica Skaryszewa	6	przygotowanie
DK79	obwodnica Zwolenia	9	przygotowanie
DK63	obwodnica Siedlec	8	przygotowanie
DK62/63	obwodnica Sokołowa Podlaskiego	17	przygotowanie
DK60	obwodnica Ciechanowa	16	przygotowanie
DK60	obwodnica Łącka	3	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
DK40	obwodnica Kędzierzyna-Koźła (etap II)	14,33	realizacja
DK45	obwodnica Praszki	12,8	realizacja
S11	obwodnica Olesna	24,78	realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
S11	Kępno - obwodnica Olesna	45,8	przygotowanie
DK41	obwodnica Prudnika	3,3	przygotowanie
DK39	obwodnica Brzegu	8,74	przygotowanie
DK46	obwodnica Sidziny	8	przygotowanie
DK46	obwodnica Lędzin	3	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S19	Zdziary - Rudnik nad Sanem	8,23	realizacja
S19	Rzeszów Południe - Babica	10,27	realizacja
S19	Babica - Jawornik	11,58	realizacja
S19	Miejsce Piastowe - Dukła	10,09	realizacja
S19	Iskrzynia - Miejsce Piastowe	10,3	realizacja


Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S19	Lutcza - Domaradz	6,4	przetarg
S19	Dukła - Barwinek	18,18	przetarg



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
S19	Jawornik - Lutcza	5,19	przygotowanie
S19	Domaradz - Iskrzynia	12,53	przygotowanie
S74	Opatów - Sandomierz	25	przygotowanie
S74	Sandomierz - Stalowa Wola	30	przygotowanie
S74	Stalowa Wola - Nisko	16	przygotowanie
DK9	obwodnica Kolbuszowej	8,5	przygotowanie
DK9	obwodnica Nowej Dęby	7	przygotowanie
DK28	obwodnica Miejsca Piastowego	22,3	przygotowanie
DK77	obwodnica Przemyśla	22	przygotowanie
DK28	obwodnica Sanoka (II etap)	3	przygotowanie
DK73	obwodnica Pilzna	2,64	przygotowanie
DK73	obwodnica Brzostka i Kołaczyc	13,38	przygotowanie
DK73	obwodnica Jasła	9,07	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łącna długość odcinka	etap
S19	Kuźnica - Sokółka Północ	15,8	realizacja
S19	Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód	10,18	realizacja
S19	Białystok Zachód - Księżyno	16,64	realizacja
S19	Księżyno - Białystok Południe (z odcinkiem DK65)	21,63	realizacja
S19	Białystok Południe - Płoski	12,73	realizacja
S19	Płoski - Haćki	8,89	realizacja
S19	Haćki - Bielsk Podlaski Zachód (z odcinkiem DK66)	11,97	realizacja
S19	Bielsk Podlaski Zachód - Boćki	12,19	realizacja
S19	Boćki - Malewice	15,91	realizacja
S19	Malewice - Chlebczyn	25,07	realizacja
S61	Podborze - Śniadowo	19,46	realizacja
S61	Łomża Południe - Łomża Zachód	7,19	realizacja
S61	Suwałki - Budzisko	24,16	realizacja
DK8	obwodnica Suchowoli	15,1	realizacja
DK8	obwodnica Sztabina	4,23	realizacja




Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S61	Łomża Zachód - Kolno	12,92	przetarg
DK66	obwodnica Bielska Podlaskiego	2,98	przetarg

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S19	Sokółka Północ - Czarna Białostocka	24,1	przygotowanie
S19	Czarna Białostocka - Białystok Północ	13,04	przygotowanie
S19	Białystok Północ - Dobryniewo	8,77	przygotowanie
S16	Korycin - Knyszyn (z obwodnicą Korycina)	25,97	przygotowanie
S16	Knyszyn - Krynice	9,43	przygotowanie
DK8	obwodnica Białobrzeg	4,97	przygotowanie
DK63/66	obwodnica Zambrowa	7	przygotowanie
DK16	obwodnica Augustowa	6,5	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S6	obwodnica Słupska (II jezdnia)	9,51	realizacja
S6	koniec obwodnicy Słupska - Bobrowniki	16,12	realizacja
S6	Bobrowniki - Skórowo	13,15	realizacja
S6	Skórowo - Leśnice	10,88	realizacja
S6	Leśnice - Bożepole Wielkie	22,04	realizacja
S6	Bożepole Wielkie - Luzino	10,4	realizacja
S6	Luzino - Szemud	10,3	realizacja
S6	Szemud - Gdynia Wielki Kack	20,19	realizacja
S6	Chwaszczyno - Żukowo	16,26	realizacja
S6	Żukowo - Gdańsk Południe (z obwodnicą Żukowa)	22,85	realizacja
DK25	obwodnica Brzezia	8,54	realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK22	obwodnica Starogardu Gdańskiego	16,13	przygotowanie
DK22/25	obwodnica Człuchowa	20	przygotowanie
DK21	obwodnica Słupska i Kobylnicy	9	przygotowanie
DK55	obwodnica Sztumu	6	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK78	obwodnica Poręby i Zawiercia - odcinek 1 Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)	16,66	realizacja
S1	Podwarpie - Dąbrowa Górnicza	6,95	realizacja
S1	Bieruń - Oświęcim (z obwodnicą Bierunia)	4,94	realizacja
S1	Oświęcim - Dankowice	15,84	realizacja
S1	Dankowice - Suchy Potok	12,02	realizacja
S1	Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	8,53	realizacja

Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S1	Kosztowy II - Bieruń	10	przetarg



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK78	obwodnica Poręby i Zawiercia - odcinek 2 Zawiercie (Kromołów - Żerkowice)	7,63	przygotowanie
S11	gr. woj. opolskiego i śląskiego - obwodnica Tarnowskich Gór	28	przygotowanie
S11	obwodnica Tarnowskich Gór	37	przygotowanie
DK78	obwodnica Szczekocin i Goleniowych	13,11	przygotowanie
DK78	obwodnica Kroczyce	9,2	przygotowanie
DK78	obwodnica Pradeł	2,2	przygotowanie
DK46	obwodnica Blachowni i Herb	10,81	przygotowanie
DK78	obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca	12	przygotowanie



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S74/DK9	obwodnica Opatowa	11,8	realizacja
DK9	obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego	2,88	realizacja
DK42	obwodnica Wąchocka	11,72	realizacja
DK73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	4,20	realizacja
DK74	łącnik północny DK9 i DK74	3,10	realizacja


Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S74	Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	16,37	przetarg
DK73	obwodnica Morawicy (II odcinek)	4,38	przetarg

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S74	Kielce Zachód - Kielce (DK73)	5,01	przygotowanie
S74	Jałowesy - Tomaszów	3	przygotowanie
S74	Cedzyna - Łągów wraz z obw. Łągowa	30,01	przygotowanie
S74	granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów	27,5	przygotowanie
S74	Łągów - Jałowesy	18,31	przygotowanie
DK42	obwodnica Starachowic	14,6	przygotowanie
DK79	obwodnica Osieka	3,2	przygotowanie
DK73/DK78	obwodnica Chmielnika	5,8	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S5	Ornowo - Wirwajdy	5,03	realizacja
S7	Napierki - Mława	13,97	realizacja
S7	Pieńki - Płońsk	13,75	realizacja
S16	Borki Wielkie - Mrągowo	12,94	realizacja
S16/S61	Ełk Południe do w. Wysokie	22,94	realizacja
S61	Szczuczyn - Ełk Południe	23,26	realizacja
DK15	obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego	17,73	realizacja
DK51	obwodnica Smolajń	1,75	realizacja

klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S16	Olsztyn Wschód – Barczewo	11,4	przygotowanie
S16	Barczewo - Biskupiec (II jezdnia)	18,2	przygotowanie
S16	Mrągowo- Orzysz	47,85	przygotowanie
S16	Orzysz- Ełk	31,82	przygotowanie
DK51	obwodnica Bartoszyce	12,22	przygotowanie
DK51	obwodnica Olsztyna i Dywit	20	przygotowanie
DK53	obwodnica Szczytna	16,8	przygotowanie
DK58	obwodnica Pisz	3,60	przygotowanie
DK65	obwodnica Gąsek	3,14	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK12	obwodnica Gostynia	17,27	realizacja
DK32	obwodnica Strykowa	3,08	realizacja
DK32	obwodnica Żodynia	3,30	realizacja
DK72	obwodnica Grzymiszewa	1,40	realizacja

Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
DK15	obwodnica m. Koźmin Wielkopolski	5,88	przetarg




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S10	Piła Wschód - Wyrzysk	28	przygotowanie
S10	obwodnica Wyrzyska	5	przygotowanie
S11	Oborniki - Poznań	8,6	przygotowanie
S11	Kórnik - Jarocin	35,48	przygotowanie
S11	Ujście - Oborniki	43,3	przygotowanie
S11	obwodnica Piły	9,2	przygotowanie
S11	Ostrów Wielkopolski - Kępno	34,4	przygotowanie
S11	Szczecinek - Piła	59,3	przygotowanie
S11	obwodnica Ujścia	10,8	przygotowanie
S11	obwodnica Obornik	13,6	przygotowanie
DK15	obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa	18,54	przygotowanie
DK24	obwodnica Kamionnej	2,67	przygotowanie
DK25	Rozbudowa Konin - Kokanin	42,7	przygotowanie
DK25	Rozbudowa Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski	6,3	przygotowanie
DK25	obwodnica Kalisza	19	przygotowanie




klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S3/A6	węzeł Kijewo	1,69	realizacja
S3	Świnoujście - Dargobądz	17,05	realizacja
S3	Dargobądz - Troszyn	15,90	realizacja
S6	obwodnica Koszalina i Sianowa odc. od km 6+400 do km 14+300	7,90	realizacja
S11	Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie	16,86	realizacja
S11	Zegrze Pomorskie - Kłanino	19,28	realizacja
S11	Koszalin Południe - Bobolice	11,61	realizacja
DK13	rondo Hakena - Siadło Górne	4,20	realizacja
DK20	obwodnica Szczecinka	4,30	realizacja
DK31	obwodnica Gryfina	5,60	realizacja

Klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łączna długość odcinka	etap
S6	koniec obw. Koszalina i Sianowa - Bobrowice	23,17	przetarg
S6	obwodnica m. Sławno - pocz. obw. m. Słupsk	22,89	przetarg



klasa i nr drogi	nazwa odcinka realizacyjnego	łąćzna długość odcinka	etap
S11	Bobolice - Szczecinek	25,1	przygotowanie
S10	Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo	6	przygotowanie
S10	Stargard Szczeciński Wschód - Recz	31,5	przygotowanie
S10	Recz - Łowicz Wałecki	34,5	przygotowanie
S10	Łowicz Wałecki - Mirosławiec	6,7	przygotowanie
S10	Mirosławiec - Wałcz Zachód	21,9	przygotowanie
S10	Witankowo - Piła Północ	13,5	przygotowanie
S6	Zachodnia Obwodnica Szczecina Kołbaskowo - Dołuje	13,6	przygotowanie
S6	Zachodnia Obwodnica Szczecina Dołuje - Police	11,9	przygotowanie
S6	Zachodnia Obwodnica Szczecina Police - Goleniów	23,4	przygotowanie
DK11	rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód	1,5	przygotowanie
DK13	Siadło Górne - Szczecin Zachód	2,3	przygotowanie
DK13	obwodnica Kołbaskowa	5,3	przygotowanie
DK20	obwodnica Stargardu	4,7	przygotowanie
DK20	obwodnica Złocienća	5	przygotowanie
DK22	obwodnica Człopy	5	przygotowanie
DK22	obwodnica Szwecji	3,8	przygotowanie
DK22	obwodnica Wałcza (Strączo)	13,3	przygotowanie
DK22	obwodnica Rusinowa	4,5	przygotowanie





Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia